PHARE Twinning project RO04/IB/EN 03 Planning Quaters 1, 2, 3and 4

Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4
Janvier Fevrier Mars Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre
_ 1 Me Biodiv Managt syst (Act 19) 1 pers 1 Ma 1Ve
2 Lu 2 Je (Act 26, 28, 29) 2 Me 2Je
3 Ma 3 Ve 3 Lu 3Je 3 Ve
4 Me Inst Capa 4 Ma 4 Ve Act 14 (Air)
5Je Début projet 5 Me
6 Ve 6 Lu 6 Lu Training
7 Ma 7 Ma (Act 4) 7 Me | EIA/SEA (Act24) 7 Ma
8 Me 8 Me IPPC (Act 10) 8 Je Act 24 8 Me
9 Lu 9Je 9 Je Bathelier 5 j 9 Je
10 Ma 10 Ve 10 Ve 10 Lu IPPC Lansiart
11 Me 11 Ma Prevors 3 j 11 Ma Act7+11 Guignabel
12 Je 12 Me (Act 9) 12 Me 29 et 34|Capa (5)] 12 Je Act 24 ou 25
13 Ve Air quality 13 Je (Act 26) Terraz (act 35) BD, IC | Barret EIA/SEA

16 Lu
17 Ma
18 Me

24 Ma
25 Me
26 Je
27 Ve

31 Ma

Training
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(Act 32, 34)

Kich-off meeting
(Act 1)

Biodiv

(Act 17)

Hab Handbook

Evaluation

28 Ma
29 Me
30 Je
31 Ve

(Act 14)

Planning (Act 7)

Biodiv (Act 17)

18 Ma | EIA/SEA (Act23)
19 Me
20 Je Chemicals

(Act 20)

25 Ma

BUCHAREST
St Co NEPA

25 Je

29 Lu
30 Ma

Plannif

Dumeige 5 j (Act 7)

Biodiversity
(Act 19)

Study visit
(Act 6)

20 Ma

Biodiversity
(Act 19)

(Act 4)
Capa Instit
Biodiversity (Act19)

29 Je

18 Ma
19 Me
20 Je

26 Me

Act9 IPPC

Lapotre

Act 10
Bathelier
Robert
IPPC

Act 5
Inst Capa

Guth + 22

14 Ma
15 Me

Villeneuve+ |16 Je

Michel

Act 11 ou 12

Waste

28 Ma
29 Me
30 Je




